



# GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO

2ª SECCIÓN MUNICIPAL PROVINCIA ANDRÉS IBAÑEZ - SANTA CRUZ DE LA SIERRA



**DECRETO EDIL N°14/2024.**

Porongo, 20 de mayo de 2024.

Abg. Neptaly Mendoza Duran

**ALCALDE MUNICIPAL**

**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO**

## CONSIDERANDO:

Que, toda vez que existe un contrato con la **EMPRESA UNIPERSONAL CABRERA ESCOBAR JULIO** con numero de **NIT 4649429013** representada legalmente por el señor **CABRERA ESCOBAR JULIO**, con la cual se debía ejecutar el **CONTRATO GAMP. SMAJ.ANPE OBRA N° 28/2023** referente al **"MEJ. DE SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD SANTA FE DE AMBORO"**.

Que, mediante la COMUNICACIÓN INTERNA GAMP-WCA-SMOP-C.I. N° 245/2024 con Ref.: Solicitud de Resolución de Contrato del Proyecto: **"MEJ. DE SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD SANTA FE DE AMBORO"**, elaborado por el Ing. Windsor Castro Ávila en su calidad de Supervisor de Obras dependiente de la Secretaria Municipal de Obras Publicas, recepcionada en la Secretaria Municipal de Asuntos Jurídicos en fecha 10 de mayo de 2024, mediante la cual presenta las Actas Notariales elaborada por el Abg. Carmelo Pinto Alba - Notario de Fe Publica N°109, en el cual notifica a la EMPRESA UNIPERSONAL CABRERA ESCOBAR JULIO con la Intención de Resolución del Contrato **GAMP. SMAJ.ANPE OBRA N° 28/2023** referente al **"MEJ. DE SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD SANTA FE DE AMBORO"** con **CUCE: 23-1703-00-1360757-2-2**.


Que, mediante cite: CONSCE 014/2024 de fecha 09 de mayo del 2024 da respuesta a la notificación de Intención de Resolución del Contrato GAMP. SMAJ.ANPE OBRA N° 28/2023, el cual indica: *"Las circunstancias han llevado a esta resolución, quiero expresar mi compromiso de cooperar completamente para resolver cualquier asunto pendiente de manera justa y satisfactoria para ambas partes. Entiendo la importancia de concluir este asunto de manera ordenada y profesional. Estoy dispuesto a colaborar en la entrega de cualquier documentación o información necesaria para facilitar una transición fluida"*

Asimismo, la COMUNICACIÓN INTERNA GAMP-WCA-SMOP-C.I. N°245/2024 establece que: "(...) Por lo expuesto, anteriormente en calidad de Supervisor de Obra solicito que mediante el área que corresponda se pueda gestionar la RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA, de acuerdo a la Cláusula VIGESIMA (TERMINACION DEL CONTRATO) del contrato administrativo GAMP.ANPE. OBRA.SMAJ N°28/2023.

Por los motivos anteriormente expuestos la empresa **CONTRATISTA** mediante carta con cite CONSCE 014/2024 de fecha 09 de mayo de 2024 solicita la **RESOLUCION DEL CONTRATO**.

## CONSIDERANDO:

Que, el principio de eficacia de la función pública tiene rango y jerarquía constitucional al encontrarse establecido implícitamente en la parte in fine de la Constitución Política del Estado.



# GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO

2<sup>DA</sup> SECCIÓN MUNICIPAL PROVINCIA ANDRÉS IBAÑEZ - SANTA CRUZ - BOLIVIA

Que, la situación institucional del régimen municipal requiere el fortalecimiento, profundización y consolidación a los efectos de cumplir el mandato constitucional de servicio local y autónomo a los vecinos del Municipio de Porongo.

## CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el Contrato **GAMP. ANPE. OBRA. SMAJ. N° 28/2024**. Suscrito entre la Empresa y nuestra Entidad cuyas cláusulas constituyen Ley entre partes, amparándose en la **CLAUSULA VIGESIMA (TERMINACION DEL CONTRATO)** por las siguientes causales: 20.2. **Por Resolución del Contrato:** Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales: **20.2.1.** A requerimiento del **CONTRATANTE**, por causales atribuibles al **CONTRATISTA:** **a)** Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos (en caso de obra de corta duración, este plazo puede ser reducido). **d)** Por suspensión de los trabajos sin justificación, por 25 días calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR. **e)** Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma. **e)** Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el **CONTRATISTA** adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la **OBRA** dentro del plazo vigente del precitado contrato administrativo.

## CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 482 de fecha 09 de enero de 2014, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales en el numeral 5 del artículo 26, establece como una de las atribuciones del Alcalde Municipal dictar Decretos Ediles.

Que, el Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) establece en el Artículo 32.- (Máxima Autoridad Ejecutiva). La MAE de cada entidad pública es responsable de todos los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión.

Que, el Artículo 40 de la precitada Ley Autonómica Municipal, establece que el Decreto Edil es el instrumento normativo de alcance general o particular dentro del Órgano Ejecutivo Municipal, dictado por el Alcalde Municipal en ejercicio de sus competencias establecidas en el ordenamiento jurídico vigente para la dirección eficaz y eficiente de la administración municipal; siendo su cumplimiento obligatorio, exigible, ejecutable y goza de presunción de constitucionalidad.

## POR TANTO:

El Alcaldes Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por Ley.

## DECRETA:

**ARTICULO 1°.** - Se autoriza la **RESOLUCIÓN DEL CONTRATO GAMP. ANPE.OBRA. SMAJ. N° 28/2023**, suscrito con la **EMPRESA EMPRESA UNIPERSONAL CABRERA ESCOBAR JULIO** representada legalmente por el señor **CABRERA ESCOBAR JULIO** referente al Proyecto **"MEJ. DE SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD SANTA FE DE AMBORO"**.



# GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO


2<sup>DA</sup> SECCIÓN MUNICIPAL PROVINCIA ANDRÉS IBAÑEZ - SANTA CRUZ - BOLIVIA

La Resolución del Contrato es procedente de Acuerdo a lo establecido en el contrato **GAMP. SMAJ.ANPE OBRAS N° 28/2023** en su **CLAUSULA VIGESIMA (TERMINACION DEL CONTRATO)** por las siguientes causales: **20.2. Por Resolución del Contrato:** Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales: **20.2.1. A requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA:** **a)** Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos (en caso de obra de corta duración, este plazo puede ser reducido). **d)** Por suspensión de los trabajos sin justificación, por 25 días calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR. **e)** Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma. **e)** Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el **CONTRATISTA** adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la **OBRA** dentro del plazo vigente del precitado contrato administrativo.

**ARTÍCULO 2°.** - Se instruye la elaboración de la Notificación a la **EMPRESA EMPRESA UNIPERSONAL CABRERA ESCOBAR JULIO** adjuntando a la misma, un ejemplar del presente Decreto Edil.

**ARTÍCULO 3°.-** Quedan encargadas del cumplimiento del presente Decreto Edil, la Secretaría Municipal de Obras Públicas dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo.

Regístrese, Hágase saber y Cúmplase.



Abg. Neptaly Mendoza Duran  
**ALCALDE MUNICIPAL**

**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO**



**ACTA NOTARIAL DE ENTREGA DE CARTA**

En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 17:30, del día de hoy Tres de Mayo del año dos mil veinticuatro, el suscrito Abogado - Notario de Fe Pública número ciento nueve de la Capital **Carmelo Pinto Alba**, a requerimiento del Abogado **Yver Limón** con cédula de identidad número 3831971 (tres, ocho, tres, uno, nueve, siete, uno) expedido en Santa Cruz, en su calidad de funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, me constituí en un inmueble urbano ubicado en la Calle "Los Tajibos" número 8774; Barrio "PRIMAVERA"; Unidad Vecinal 156; zona Sur de esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en las oficinas de la **EMPRESA UNIPERSONAL CABRERA ESCOBAR JULIO** a objeto de hacer la entrega de la carta DECRETO EDIL N° 14/2024 del 20 de mayo de 2024 e INF. LEGAL SMAJ N° 217/2024 17 de mayo del 2024., con **Ref. SOLICITUD DE RESOLUCION DE CONTRATO DEL PROYECTO GAMP. SMAJ.ANPE OBRA N° 28/2023, REFERENTE AL PROYECTO MEJ. DE SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD SANTA FE DE AMBORO - EMPRESA UNIPERSONAL CABRERA ESCOBAR JULIO**, en la persona del Sr. **Julio Cabrera Escobar** como su REPRESENTANTE LEGAL, carta firmada por el Sr. Abg. **Neptaly Mendoza Durán** - ALCALDE MUNICIPAL Gobierno Autónomo Municipal de Porongo. Doy Fe.

*Entregue personalmente, quien firma.  
Lo sobresaya de "JUVIO" cone y val.*

